ERRATA 2

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026 LEI Nº 14.399/2022 - PNAB CICLO 2
EDITAL CIRCUITO DE MOSTRAS E FEIRAS CULTURAIS
MÚSICA, GASTRONOMIA, ARTESANATO E AUDIOVISUAL

ONDE SE LÊ:

8. CALENDÁRIO
Divulgação do resultado final – 13 de novembro de 2026

ETAPA	PERÍODO
Publicação do edital	22 de setembro de 2026
Período de impugnação	22 a 25 de setembro de 2026
Período de inscrição	13 a 27 de outubro de 2026
Análise preliminar - documental	28 de outubro a 02 de novembro de 2026
Divulgação da lista preliminar da análise documental	03 de novembro de 2026
Interposição de recursos do resultado da análise documental	04, 05 e 06 de novembro de 2026
Análise dos recursos - fase documental	07 a 08 de novembro de 2026
Resultado do recurso - fase documental	09 de novembro de 2026
Avaliação de mérito das inscrições habilitadas na análise documental	10 a 12 de novembro de 2026
Divulgação do Resultado Final	13 de novembro de 2026
Apresentação de documentação dos habilitados, pessoa jurídica e pessoa física e assinatura do Termo de Execução Cultural	16 a 20 de novembro de 2026
Pagamento dos Recursos	a partir de 24 de novembro de 2026
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	até 20 de março de 2027

LEIA-SE:
8. CALENDÁRIO
Divulgação do resultado final – 16 de novembro de 2026

ETAPA	PERÍODO
Publicação do edital	23 de setembro de 2026
Período de impugnação	24, 25 e 28 de setembro de 2026
Período de inscrição	14 a 27 de outubro de 2026
Análise preliminar - documental	28 de outubro a 02 de novembro de 2026
Divulgação da lista preliminar da análise documental	03 de novembro de 2026
Interposição de recursos do resultado da análise documental	04, 05 e 06 de novembro de 2026
Análise dos recursos - fase documental	07 a 08 de novembro de 2026
Resultado do recurso - fase documental	11 de novembro de 2026
Avaliação de mérito das inscrições habilitadas na análise documental	12 a 15 de novembro de 2026
Divulgação do Resultado Final	16 de novembro de 2026
Apresentação de documentação dos habilitados, pessoa jurídica e pessoa física e assinatura do Termo de Execução Cultural	17 a 20 de novembro de 2026
Pagamento dos Recursos	a partir de 24 de novembro de 2026
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	até 20 de março de 2027

Aliança, 13 de novembro de 2026.